




平成26年2月28日

各 位

会 社 名  日本タングステン株式会社  
代表者名 取締役社長 馬場 信哉  
(コード番号6998 東証2部、福証)  
問合せ先 取締役業務本部長 大島 正信  
(TEL092-415-5500)

### 太陽光発電事業に関するお知らせ（続報）

平成26年1月17日付「太陽光発電事業への参入に関するお知らせ」におきまして、事業開始を平成26年4月としておりました。

太陽光パネル及びパワーコンディショナー等の機器設置工事は予定通り、年度内完了に向けて進んでおりますが、電力会社との連系配線に伴う電力補償装置（SVC）の製作納期遅延で入荷が数ヵ月遅れる見込みで、事業開始は平成26年10月にずれ込む見通しとなりました。

この間、隣接地に新たに機器を増設し、発電規模を当初の計画よりも約250kW増大し、約1MWにすることといたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、今回の変更に伴う当社連結業績および個別業績に与える影響は軽微であります。

### 記

#### 1. 増設後の事業計画概要

- |           |  |
|-----------|--|
| (1) 設置場所  | 当社基山工場用地内（佐賀県基山町）                                  |
| (2) 設置面積  | 約 15,500 m <sup>2</sup> [約 11,700 m <sup>2</sup> ] |
| (3) 出力規模  | 約 995 kW [約 745 kW]                                |
| (4) 投資予定額 | 約 2億9千万円 [約 2億2千万円]<br>[ ]内は当初計画。                  |

#### 2. 今後の日程（予定）

- |           |        |
|-----------|--------|
| 平成26年 9月  | 増設工事竣工 |
| 平成26年 10月 | 事業開始   |

以 上